

Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного Общества "Пензенская горэлектросеть"

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестицион-ного проекта	Текущая стадия реализации инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционн-о проекта		Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в балансовом уровне цен, млн рублей (без НДС)		Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.года 2024, млн рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)						Освоение капитальных вложений года 2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)												Краткое обоснование корректировки утвержденного плана		
					План	Предло-жение по коррект-ровке утвержд-енного плана	План	Предложение по корректировке утвержденного плана		План					Предложение по корректировке утвержденного плана					План на 01.01.года 2025		План на 01.01.года 2025		Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.года 2025	План		Факт	год 2025	Предложение по корректировке плана	год 2026	Предложение по корректировке плана	год 2027	Предложение по корректировке плана	год 2028	Предложение по корректировке плана	год 2029	План	Предложение по корректировке плана		Итого за период реализации инвестиционной программы (план)	Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
										Всего, в т.ч.:	престроительные работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	Всего, в т.ч.:	престроительные работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в балансовом уровне цен в прогнозных ценах соответствующих лет	в балансовом уровне цен в прогнозных ценах соответствующих лет	в балансовом уровне цен в прогнозных ценах соответствующих лет	в балансовом уровне цен в прогнозных ценах соответствующих лет																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	8,41	0,00	55,00	840,38	11,17	512,53	6,37	310,31	856,41	18,43	401,53	98,44	338,01	8,41	840,38	8,41	840,38	106,31	856,41	0,00	0,00	130,57	133,64	156,27	156,23	177,73	190,75	183,85	0,00	191,95	0,00	840,38	856,41		
0.1	Технологическое присоединение, всего	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0.2	Реконструкция, модернизация, технические перевооружения, всего	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1,74	0,00	0,00	302,23	0,00	295,85	6,37	0,00	280,17	0,38	180,68	84,22	14,90	1,74	302,23	1,74	302,23	106,31	280,17	0,00	0,00	40,42	49,24	72,51	46,29	52,45	47,79	88,84	0,00	48,01	0,00	302,23	280,17		
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами переносившего развития электроэнергетики, всего	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0.4	Прочие новые строительство по объектам электросетевого хозяйства, всего	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	6,66	0,00	55,00	216,67	0,00	216,67	0,00	0,00	234,91	0,00	218,95	14,23	1,73	6,66	216,67	6,66	216,67	0,00	234,91	0,00	0,00	33,98	31,87	18,99	43,71	78,20	73,83	10,24	0,00	75,27	0,00	216,67	234,91		
0.5	Популя земельный участок для целей реализации инвестиционных проектов, всего	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	321,48	11,17	0,00	0,00	310,31	341,33	18,06	1,90	0,00	321,38	0,00	321,48	0,00	321,48	0,00	341,33	0,00	0,00	56,18	52,53	64,78	66,23	47,09	69,13	84,77	0,00	68,66	0,00	321,48	341,33		
1	Пензенская область	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	8,41	0,00	55,00	840,38	11,17	512,53	6,37	310,31	856,41	18,43	401,53	98,44	338,01	8,41	840,38	8,41	840,38	106,31	856,41	0,00	0,00	130,57	133,64	156,27	156,23	177,73	190,75	183,85	0,00	191,95	0,00	840,38	856,41		
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1.1.3.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	нл	нл	нл	нл	нл	1,74	0,00	0,00	302,23	0,00	295,85	6,37	0,00	280,17	0,38	180,68	84,22	14,90	1,74	302,23	1,74	302,23	106,31	280,17	0,00	0,00	40,42	49,24	72,51	46,29	52,45	47,79	88,84	0,00	48,01	0,00	302,23	280,17	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нл	нл	нл	нл	нл	1,74	0,00	0,00	62,43	0,00	56,06	6,37	0,00	73,14	0,38	51,29	17,49	3,98	1,74	62,43	1,74	62,43	0,00	73,14	0,00	0,00	9,74	9,85	16,41	16,09	9,50	20,43	26,77	0,00	0,00	62,43	73,14		
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	нл	нл	нл	нл	нл	1,23	0,00	0,00	9,69	0,00	3,32	6,37	0,00	13,97	0,38	1,86	11,31	0,43	1,23	9,69	1,23	9,69	0,00	13,97	0,00	0,00	5,72	5,86	3,97	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	13,97		
1.1.1.2.1	Реконструкция ТП-3911	P_PM.2025.02	C	2025	2025	2025	0,13	0,00	0,00	1,00	0,00	0,24	0,76	0,00	0,67	0,04	0,17	0,43	0,04	0,13	1,00	0,13	1,00	0,00	0,67	0,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,67	изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ, выполнение работ кол. способом	
1.1.1.2.2	Реконструкция ТП-1102	P_PM.2025.03	C	2025	2025	2025	0,09	0,00	0,00	0,71	0,00	0,33	0,38	0,00	0,81	0,02	0,09	0,68	0,02	0,09	0,71	0,09	0,71	0,00	0,81	0,00	0,00	0,71	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,81	изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ, выполнение работ кол. способом	
1.1.1.2.3	Реконструкция ТП-1142	P_PM.2025.04	C	2025	2025	2025	0,09	0,00	0,00	0,71	0,00	0,33	0,38	0,00	0,79	0,02	0,08	0,68	0,02	0,09	0,71	0,09	0,71	0,00	0,79	0,00	0,00	0,71	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,79	изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ, выполнение работ кол. способом	
1.1.1.2.4	Реконструкция ТП-2402	P_PM.2025.05	C	2025	2025	2025	0,13	0,00	0,00	0,98	0,00	0,22	0,76	0,00	0,65	0,04	0,14	0,43	0,04	0,13	0,98	0,13	0,98	0,00	0,65	0,00	0,00	0,98	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,65	изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ, выполнение работ кол. способом	
1.1.1.2.5	Реконструкция ТП-4127	P_PM.2025.06	C	2025	2025	2025	0,14	0,00	0,00	1,04	0,00	0,28	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	1,04	0,14	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	Отсутствие необходимости замены силового т-ра в связи с перераспределением нагрузок	
1.1.1.2.6	Реконструкция ТП-973	P_PM.2025.07	C	2025	2025	2025	0,17	0,00	0,00	1,29	0,00	0,23	1,05	0,00	1,47	0,04	0,15	1,24	0,04	0,17	1,29	0,17	1,29	0,00	1,47	0,00	0,00	1,29	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	1,47	изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ, выполнение работ кол. способом
1.1.1.2.7	Реконструкция ТП-183	P_PM.2025.12	C	2025	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,02	0,07	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ, выполнение работ кол. способом	
1.1.1.2.8	Реконструкция ТП-508	P_PM.2025.13	C	2025	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,02	0,09	0,43	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ, выполнение работ кол. способом	
1.1.1.2.9	Реконструкция ТП-540	P_PM.2025.14	C	2025	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,04	0,17	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ, выполнение работ кол. способом	
1.1.1.2.10	Реконструкция ТП-673	P_PM.2025.15	C	2025	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,02	0,09	0,43	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ, выполнение работ кол. способом	
1.1.1.2.11	Реконструкция ТП-706	Q_PM.2026.03	C	2026	2026	нл	0,13	0,00	0,00	1,04	0,00	0,28	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	1,04	0,13	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	Отсутствие необходимости замены силового т-ра в связи с перераспределением нагрузок	
1.1.1.2.12	Реконструкция ТП-1111	Q_PM.2026.04	C	2026	2026	нл	0,11	0,00	0,00	0,90	0,00	0,52	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,90	0,11	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	Отсутствие необходимости замены силового т-ра в связи с перераспределением нагрузок	
1.1.1.2.13	Реконструкция ТП-1158	Q_PM.2026.05	C	2026	2026	нл	0,12	0,00	0,00	1,01	0,00	0,63	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	1,01	0,12	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	Отсутствие необходимости замены силового т-ра в связи с перераспределением нагрузок	
1.1.1.2.14	Реконструкция ТП-3912	Q_PM.2026.06	C	2026	2026	нл	0,13	0,00	0,00	1,02	0,00	0,26	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	1,02	0,13	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	Отсутствие необходимости замены силового т-ра в связи с перераспределением нагрузок	
1.1.1.2.15	Реконструкция ТП-40	Q_PM.2026.14	C	2026	2026	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,04	0,16	0,52	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	Необходимость замены силового т-ра в связи с перегрузкой		
1.1.1.2.16	Реконструкция ТП-384	Q_PM.2026.15	C	2026	2026	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,04	0,22	2,13	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	Необходимость замены силового т-ра в связи с перегрузкой		
1.1.1.2.17	Реконструкция ТП-533	Q_PM.2026.16	C	2026	2026	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,04	0,22	2,75	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	Необходимость замены силового т-ра в связи с перегрузкой		
1.1.1.2.18	Реконструкция ТП-600	Q_PM.2026.17	C	2026	2026	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,04	0,21	1,59	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	Необходимость замены силового т-ра в связи с перегрузкой		
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нл	нл	нл	нл	нл	0,51	0,00	0,00	52,74	0,00	52,74	0,00	0,00	59,17	0,00	49,43	6,19	3,54	0,51	52,74	0,51	52,74	0,00	59,17	0,00	0,00	4,02	3,98	12,44	7,98	9,50	20,43	26,77	0,00	0,00	0,00	52,74	59,17	
1.1.1.2.1	Модернизация СОВИАСО на ПС 110кВ ЗИФ	P_PM.2025.08	C	2025	2025	2025	0,51	0,00	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	0,00	3,98	0,00	0,41	3,33	0,25	0,51	4,02	0,51	4,02	0,00	3,98	0,00	0,00	4,02	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	3,98	изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ, выполнение работ кол. способом	
1.1.1.2.1	Модернизация РП-43 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты	Q_PM.2026.07	C	2026	2026	2026	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	3,32	0,00	0,00	2,32	0,00	0,53	0,82	0,96	0,00	3,32	0,00	3,32	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	2,32	Выполнение пункта 150 «Правила технологического функционирования электроэнергетических систем»Безопасное	
1.1.1.2.1	Модернизация РП-18 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты	Q_PM.2026.08	C	2026	2026	2026	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	0,00	2,57	0,00	0,58	0,92	1,07	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	4,10	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	2,57	Выполнение пункта 150 «Правила технологического функционирования электроэнергетических систем»Безопасное	
1.1.1.2.1	Модернизация оборудования ПС 110кВ ЗИФ ЗРУ 6кВ в части установки комплекса дуговой защиты	Q_PM.2026.09	C	2026	2026	2026	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	5,02	0,00	0,00	3,09	0,00	0,71	1,12	1,27	0,00	5,02	0,00	5,02	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	5,02	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	3,09	Выполнение пункта 150 «Правила технологического функционирования электроэнергетических систем»Безопасное	
1.1.1.2.1	Модернизация РП-48 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты	R_PM.2027.03	C	2027	2027	2027	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	5,18	0,00	0,00	5,18	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	5,18	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	151,40	0,00	151,40	0,00	0,00	132,18	0,00	120,97	9,68	1,54	0,00	151,40	0,00	151,40	16,48	132,18	0,00	0,00	30,68	39,39	30,52	20,15	31,10	13,55	22,39	0,00	36,70	0,00	151,40	132,18	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе»	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	66,32	0,00	66,32	0,00	0,00	97,52	0,00	96,87	0,00	0,65	0,00	66,32	0,00	66,32	0,00	97,52	0,00	0,00	2,20	12,19	5,03	16,50	0,00	9,74	22,39	0,00	36,70	0,00	66,32	97,52	
1.2.3.1.1	Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4кВ от ТП-19с0	P_PM.2025.09	C	2025	2025	нд	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	изменение титула и сметной стоимости в связи с увеличением объемов работ (покалено: больше или-но подстанций)	
1.2.3.1.2	Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4кВ от ТП-361	P_PM.2025.10	C	2025	2025	нд	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	изменение титула и сметной стоимости в связи с увеличением объемов работ (покалено: больше или-но подстанций)		
1.2.3.1.3	Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-361, КТП-97, ТП-4111, ТП-807, ТП-26с0, ТП-109с	P_PM.2025.16	C	2025	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	6,34	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	0	
1.2.3.1.4	Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-19с0, ТП-1041, ТП-1074, ТП-1014, ТП-1097, ТП-1157, ТП-42 (ЭСП), ТП-4113, ТП-1383.	P_PM.2025.17	C	2025	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	5,65	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0	
1.2.3.1.5	Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4кВ от ТП-854	Q_PM.2026.10	C	2026	2026	нд	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	изменение титула и сметной стоимости в связи с увеличением объемов работ (покалено: больше или-но подстанций)		
1.2.3.1.6	Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4кВ от ТП-685	Q_PM.2026.11	C	2026	2026	нд	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	изменение титула и сметной стоимости в связи с увеличением объемов работ (покалено: больше или-но подстанций)		
1.2.3.1.7	Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4кВ от ТП-1006	Q_PM.2026.12	C	2026	2026	нд	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	изменение титула и сметной стоимости в связи с увеличением объемов работ (покалено: больше или-но подстанций)			
1.2.3.1.8	Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-1006, ТП-24с0, РП-37, ТП-30с0	Q_PM.2026.18	C	2026	2026	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	6,31	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0		
1.2.3.1.9	Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-685, ТП-890, ТП-1005, ТП-3706, ТП-3709.	Q_PM.2026.19	C	2026	2026	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	5,14	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0		
1.2.3.1.10	Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-854, ТП-3710, ТП-3722, ТП-3724, ТП-3708, ТП-1383	Q_PM.2026.20	C	2026	2026	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	4,60	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0		
1.2.3.1.11	Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3708, ТП-4114, ТП-1007, ТП-3718, ТП-3720, ТП-3714, ТП-3716, ТП-3705, ТП-29с0, ТП-3707, ТП-5203, ТП-3713, ТП-5201	R_PM.2027.07	C	2027	2027	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	9,74	0		
1.2.3.1.12	Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3717, ТП-3715, ТП-3712, ТП-5202, ТП-764, ТП-692, ТП-269, ТП-674.	S_PM.2028.06	C	2028	2028	2028	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50	10,50	0	
1.2.3.1.13	Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3721, ТП-3723, ТП-3703, ТП-4110, ТП-1012, ТП-4112, ТП-1011	S_PM.2028.07	C	2028	2028	2028	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00	11,89	0,00	0,00	11,89	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00	11,89	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00	0,00	11,89	11,89	0	
1.2.3.1.14	Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3719, ТП-3711, ТП-64	T_PM.2029.02	C	2029	2029	2029	0,00	0,00	0,00	11,77	0,00	11,77	0,00	0,00	11,77	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	11,77	0,00	11,77	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	0,00	11,77	11,77	0	
1.2.3.1.15	Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-324, ТП-674	T_PM.2029.03	C	2029	2029	2029	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	11,39	0,00	0,00	11,39	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	11,39	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	11,39	11,39	0		
1.2.3.1.16	Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-377, ТП-341	T_PM.2029.04	C	2029	2029	2029	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	13,54	0,00	0,00	13,54	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	13,54	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	13,54	13,54	0		
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе»	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.3	«Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе»	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.4	«Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе»	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.5	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе»	нд	нд	2025	2025	2029	0,00	0,00	0,00	69,97	0,00	69,97	0,00	0,00	20,92	0,00	20,92	0,00	0,00	0,00	69,97	0,00	69,97	0,00	20,92	0,00	0,00	20,92	20,92	21,80	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	20,92	
1.2.3.5.1	Создание системы интеллектуальных ПУ в рамках реализации ФЭ №522	P_PM.2025.11	C	2025	2025	2025	нд	нд	0,00	20,92	0,00	20,92	0,00	0,00	20,92	0,00	20,92	0,00	0,00	нд	20,92	нд	20,92	нд	20,92	0,00	0,00	20,92	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	20,92	0,00	
1.2.3.5.2	Создание системы интеллектуальных ПУ в рамках реализации ФЭ №522	Q_PM.2026.13	C	2026	2026	нд	нд	нд	0,00	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	21,80	нд	21,80	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	
1.2.3.5.3	Создание системы интеллектуальных ПУ в рамках реализации ФЭ №522	R_PM.2027.05	C	2027	2027	нд	нд	нд	0,00	27,25	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	27,25	нд	27,25	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	0,00	0,00	
1.2.3.6	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе»	нд	нд	2025	2025	2029	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	15,11	0,00	0,00	13,73	0,00	3,17	9,68	0,89	0,00	15,11	0,00	15,11	16,48	13,73	0,00	0,00	7,57	6,28	3,69	3,65	3,85	3,81	0,00	0,00	0,00	15,11	13,73		
1.2.3.6.1	АИС КУЭ АО «Пензенская горэлектросеть»	P_PM.2025.01	C	2025	2025	2025	нд	нд	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	0,00	6,28	0,00	0,99	4,95	0,34	нд	7,57	нд	7,57	7,54	6,28	0,00	0,00	7,57	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	6,28	изменение сметной стоимости в связи корректировкой объемов работ в части изменения кол-ва подстанций		
1.2.3.6.2	АИС КУЭ АО «Пензенская горэлектросеть»	Q_PM.2026.01	C	2026	2026	2026	нд	нд	0,00	3,69																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Прочие новые строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	6,66	0,00	55,00	216,67	0,00	216,67	0,00	0,00	234,91	0,00	218,95	14,23	1,73	6,66	216,67	6,66	216,67	0,00	234,91	0,00	0,00	33,98	31,87	18,99	43,71	78,20	73,83	10,24	0,00	75,27	0,00	216,67	234,91	
1.4.1	Переустройство электрических сетей в районе мкр. Сокоз Техникум	P_НС.2025.01	C	2025	2025	2025	2,82	0,00	0,00	21,70	0,00	21,70	0,00	0,00	22,10	0,00	6,99	14,23	0,88	2,82	21,70	2,82	21,70	0,00	22,10	0,00	0,00	21,70	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	22,10	Исключение объемов работ, учтенных сметной стоимостью в РИМ, увеличение рыночной стоимости оборудования
1.4.2	Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-262	P_НС.2025.02	C	2025	2025	2025	0,44	0,00	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00	0,00	5,00	0,00	4,88	0,00	0,12	0,44	3,48	0,44	3,48	0,00	5,00	0,00	0,00	3,48	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	5,00	Исключение объемов работ, учтенных сметной стоимостью в РИМ, увеличение рыночной стоимости оборудования
1.4.3	Строительство электрических сетей КЛ-10 кВ ф.54 от ПС 10/10 "Терновка"-РТП-681	P_НС.2025.03	C	2025	2025	нд	1,10	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	8,80	1,10	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	перенос выполнения на 2026г
1.4.4	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-30 до ТП-131 по ул. Богданова, г.Пенза	P_НС.2025.04	C	2025	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	4,75	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	
1.4.5	Модернизация линейного объекта КЛ-6кВ ТП-20 - ТП-32 по ул.Лермонтова, г.Пенза	Q_НС.2026.01	C	2026	2026	нд	0,31	0,00	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	2,57	0,31	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	исключение срока реализации в соответствии с комплексным соглашением	
1.4.6	Модернизация линейного объекта КЛ-10кВ ТП-236 - ТП-239 по ул.Минской, г.Пенза	Q_НС.2026.02	C	2026	2026	нд	0,39	0,00	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	3,34	0,39	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	исключение срока реализации в соответствии с комплексным соглашением	
1.4.7	Модернизация КЛ-10 кВ ТП-2329 -РУ-6кВ ТП-2330 по ул.Подвешной	Q_НС.2026.03	C	2026	2026	нд	0,45	0,00	0,00	3,87	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	3,87	0,45	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	исключение срока реализации в соответствии с комплексным соглашением	
1.4.8	Модернизация 2КЛ-10кВ п/ст Фотоаппарот -ТП-639 по ул.Калинина	Q_НС.2026.04	C	2026	2026	нд	1,03	0,00	0,00	8,14	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	8,14	1,03	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	исключение срока реализации в соответствии с комплексным соглашением	
1.4.9	Строительство электрических сетей КЛ-10 кВ КТП-521 - КТП-5105 в районе проспекта Победы, г. Пенза	Q_НС.2026.05	C	2026	2026	2026	0,12	0,00	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	1,20	0,00	1,03	0,00	0,17	0,12	1,07	0,12	1,07	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,07	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,20	Исключение объемов работ, учтенных сметной стоимостью в РИМ, увеличение рыночной стоимости оборудования	
1.4.10	Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-12 – ТП-562 по пр-ту Строителей, г.Пенза (1 этап)	Q_НС.2026.06	C	2026	2026	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	
1.4.11	Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-253 – ТП-236 по ул. Минской, г.Пенза	Q_НС.2026.07	C	2026	2026	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	2,42	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	
1.4.12	Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ТП-310-ТП-384 по ул.Молочисветской, г.Пенза	Q_НС.2026.08	C	2026	2026	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,59	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	
1.4.13	Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ТП-310-ТП-392 по ул.Тимирязева, г.Пенза	Q_НС.2026.09	C	2026	2026	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,59	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	
1.4.14	Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС 35/10кВ "НИИЭКИММАШ" „до опоры ВЛ-10кВ ф.12 в направлении РП- "Терновка" в районе ул.Рябова, г.Пенза	Q_НС.2026.10	C	2026	2026	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	
1.4.15	Строительство электрических сетей КЛ-10 ф.54 от ПС 110/10 "Терновка"-РТП №681	P_НС.2025.03	C	2026	2026	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00	24,73	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00
1.4.16	Реконструкция участка КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Новозападна" (ф.62) -РП-61 по ул.Лермонтова, г.Пенза	Q_НС.2026.12	C	2026	2026	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	7,05	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	
1.4.17	Строительство электрических сетей КЛ-10кВ от РТП в районе ТП-367 - ТП-80	R_НС.2027.02	C	2027	2027	2027	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	22,75	0,00	0,00	22,75	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	22,75	Увеличение рыночной стоимости материалов и оборудования
1.4.18	Строительство кабельной линии 10 (6) кВ РП1.35/10 (Сараевская)- РП-2302	R_НС.2027.01	C	2027	2027	нд	0,00	0,00	0,00	55,45	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	0,00	исключение срока реализации в соответствии с комплексным соглашением	
1.4.19	Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10кВ РП-22-ТП-562 по проспекту Строителей, г.Пенза (2 этап)	R_НС.2027.03	C	2027	2027	2027	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	4,41	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	4,43	0		
1.4.20	Реконструкция линейного объекта КЛ-6кВ ТП-2130-ТП-73 по ул.Аустрина, г.Пенза	R_НС.2027.04	C	2027	2027	2027	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	2,81	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0		
1.4.21	Реконструкция линейного объекта 2КЛ-6 кВ ПС Маяк – ТП-329 по ул. 1-й Порядок, г.Пенза	R_НС.2027.05	C	2027	2027	2027	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	3,68	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0		
1.4.22	Реконструкция участка КЛ-10кВ ПС 110/10кВ "новозападна" (ф.3) -РП-61 по ул.Оружейной (дублер), г.Пенза	R_НС.2027.06	C	2027	2027	2027	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	16,72	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0	
1.4.23	Реконструкция КЛ-6кВ ТП-6-ТП-3 в районе проспекта Победы, г.Пенза	R_НС.2027.07	C	2027	2027	2027	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	0	
1.4.24	Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-25 - ТП-797 по проспекту Строителей, г. Пенза	S_НС.2028.01	C	2028	2028	2028	0,00	0,00	6,00	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	3,85	0,00	3,83	0,00	0,02	0,00	3,85	0,00	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	3,85	0		
1.4.25	Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-2002 – ТП-2346 по ул. Герцена, г. Пенза	S_НС.2028.02	C	2028	2028	2028	0,00	0,00	7,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	4,49	0,00	0,01	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0		
1.4.26	Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ ТП-67 -ТП-68 в районе ул.Бакунина, г.Пенза	S_НС.2028.03	C	2028	2028	2028	0,00	0,00	8,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	1,89	0,00	1,87	0,00	0,03	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	1,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
1.6.1.16	Приобретение самосала	R_AT.2027.03	H	2027	2027	2027	нд	нд	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	исключение рыночной стоимости
1.6.1.17	Приобретение автоподъемника	R_AT.2027.04	H	2027	2027	2027	нд	нд	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	17,56	17,36	0,00	0,00	0,00	17,36	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	17,36	исключение рыночной стоимости	
1.6.1.18	Приобретение автоподъемника	R_AT.2027.05	H	2027	2027	2027	нд	нд	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	10,83	17,36	0,00	0,00	0,00	17,36	0,00	10,83	0,00	10,83	0,00	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	17,36	исключение рыночной стоимости	
1.6.1.19	Приобретение электролаборатории	R_AT.2027.06	H	2027	2027	2027	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	
1.6.1.20	Приобретение автоподъемника	S_AT.2028.01	H	2028	2028	2028	нд	нд	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	36,25	36,25	0,00	0,00	0,00	36,25	0,00	36,25	0,00	36,25	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	36,25	0,00	
1.6.1.21	Приобретение легкового автомобиля	S_AT.2028.02	H	2028	2028	2028	нд	нд	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	7,81	7,81	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	7,81	0,00	7,81	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	7,81	0,00	
1.6.1.22	Приобретение бригадного автомобиля	S_AT.2028.03	H	2028	2028	2028	нд	нд	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	4,59	0,00	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	4,59	0,00	
1.6.1.23	Приобретение КАМАЗа	S_AT.2028.04	H	2028	2028	2028	нд	нд	0,00	25,78	0,00	0,00	0,00	25,78	25,78	0,00	0,00	0,00	25,78	0,00	25,78	0,00	25,78	0,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78	25,78	0,00	
1.6.1.24	Покупка Легкового автомобиля	T_AT.2029.01	H	2029	2029	2029	нд	нд	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	8,25	8,25	0,00		
1.6.1.25	Приобретение а/м ремонтной-мастерской	T_AT.2029.02	H	2029	2029	2029	нд	нд	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	5,68	5,68	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	5,68	5,68	0,00		
1.6.1.26	Приобретение автоподъемника	T_AT.2029.03	H	2029	2029	2029	нд	нд	0,00	18,92	0,00	0,00	0,00	18,92	18,92	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	0,00	18,92	0,00	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	18,92	0,00		
1.6.1.27	Приобретение бригадного автомобиля	T_AT.2029.04	H	2029	2029	2029	нд	нд	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	4,79	4,79	0,00			
1.6.1.28	Приобретение тягача	T_AT.2029.05	H	2029	2029	2029	нд	нд	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	11,23	11,23	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00	11,23	0,00	11,23	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00	11,23	11,23	0,00		
1.6.1.29	Приобретение бортового полуприцепа	T_AT.2029.06	H	2029	2029	2029	нд	нд	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30	2,30	0,00			
1.6.2	Приобретение прочих основных средств	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	45,88	0,00	0,00	0,00	45,88	60,36	0,00	0,00	0,00	60,36	0,00	45,88	0,00	45,88	0,00	60,36	0,00	0,00	12,22	24,26	11,12	11,66	1,16	3,06	8,21	0,00	13,16	0,00	45,88	60,36	исключение стоимости и увеличение основных средств	
1.6.2.1	Приобретение прочих основных средств	P_ПС.2025.02	H	2025	2025	2025	нд	нд	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	10,93	22,78	0,00	0,00	0,00	22,78	0,00	10,93	0,00	10,93	0,00	22,78	0,00	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	22,78	10,93	исключение стоимости и увеличение основных средств		
1.6.2.2	Приобретение прочих основных средств	Q_ПС.2026.02	H	2026	2026	2026	нд	нд	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	10,17	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	10,17	0,00	10,17	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	10,17	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	9,20	исключение стоимости и увеличение основных средств			
1.6.2.3	Приобретение прочих основных средств	R_ПС.2027.02	H	2027	2027	2027	нд	нд	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	1,83	0,00	0,00	0,00	0,33	1,83	исключение стоимости и увеличение основных средств			
1.6.2.4	Приобретение прочих основных средств	S_ПС.2028.02	H	2028	2028	2028	нд	нд	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	5,23	0,00	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	5,23	5,23	исключение стоимости и увеличение основных средств			
1.6.2.5	Приобретение прочих основных средств	T_ПС.2029.02	H	2029	2029	2029	нд	нд	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	7,62	7,62	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	7,62	0,00	7,62	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	7,62	7,62	исключение стоимости и увеличение основных средств			
1.6.2.6	Приобретение ортехники	R_ПС.2025.01	H	2025	2025	2025	нд	нд	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	1,48	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,48	0,00	0,00	1,30	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1,48	исключение стоимости и увеличение основных средств				
1.6.2.7	Приобретение ортехники	Q_ПС.2026.01	H	2026	2026	2026	нд	нд	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,95	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	2,46	исключение стоимости и увеличение основных средств			
1.6.2.8	Приобретение ортехники	R_ПС.2027.01	H	2027	2027	2027	нд	нд	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	1,23	0,00	0,00	0,00	0,84	1,23	исключение стоимости и увеличение основных средств			
1.6.2.9	Приобретение ортехники	S_ПС.2028.01	H	2028	2028	2025	нд	нд	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	2,99	2,99	исключение стоимости и увеличение основных средств			
1.6.2.10	Приобретение ортехники	T_ПС.2029.01	H	2028	2028	2025	нд	нд	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	5,54	5,54	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	5,54	5,54	исключение стоимости и увеличение основных средств			
1.6.3	Консолидация электросетевых активов	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	исключение стоимости и увеличение основных средств			
1.6.3.1	КТП-10/0,4 кВ №5 (400кВА)	P_ПО.2025.01	нд	2025	2025	2025	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	исключение стоимости и увеличение основных средств			
1.6.3.2	КТП-10/0,4 кВ №7 (1000кВА)	P_ПО.2025.02	нд	2025	2025	2025	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	исключение стоимости и увеличение основных средств			
1.6.3.3	КТП-10/0,4 кВ №3 (630кВА)	P_ПО.2025.03	нд	2025	2025	2025	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	исключение стоимости и увеличение основных средств			
1.6.3.4	ТП-10/0,4 кВ №6 995 (2*1000кВА), КЛ-10кВ от ТП-995 (ач.1-1-90м, ач.8-90, ач.2-65м, ач.7-65м)	R_ПО.2025.04	нд	2025	2025	2025	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	исключение стоимости и увеличение основных средств			
1.6.3.5	ВЛ-0,4 кВ от ТП-5703 (981)м	R_ПО.2025.05	нд	2025	2025	2025	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	исключение стоимости и увеличение основных средств			
1.6.3.6	ВЛ-0,4 кВ от ТП-5703 (1625)м	R_ПО.2025.06	нд	2025	2025	2025	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	исключение стоимости и увеличение основных средств			
1.6.4	ПИР для строительства будущих лет	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	11,17	11,17	0,00	0,00	0,00	18,06																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
1.6.4.22	ПНР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-6 кВ ПС Маяк – ТП-329 по ул. 1-й Порядок, г. Пенза	Q_ПНР.2026.09	П	2026	2026	2026	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	корректировка ПНР	
1.6.4.23	ПНР. Реконструкция участка КЛ-10кВ ПС 110/10кВ "Новошапала" (ф.3) -РП-61 по ул. Окружной (дублер), г. Пенза	Q_ПНР.2026.10	П	2026	2026	2026	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	корректировка ПНР
1.6.4.24	ПНР. Реконструкция КЛ-6кВ ТП-6-ТП-3 в районе проспекта Победы, г. Пенза	Q_ПНР.2026.11	П	2026	2026	2026	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	корректировка ПНР
1.6.4.25	ПНР на проектирование крытой площадки для хранения аварийного запаса ул.Стрельбищенская, 13	R_ПНР.2027.01	П	2027	2027	нд	нд	нд	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	корректировка ПНР	
1.6.4.26	ПНР на проектирование модернизации РП 11 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты	R_ПНР.2027.02	П	2027	2027	2027	нд	нд	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	нд	0,15	0,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,16	Выполнение пункта 150 «Правила технического функционирования электроэнергетических систем»Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937. Выполнение требований ПУЭ п.2.1.5. Реконструкция защит питающих шин на ПС 110кВ, выполняемых центрами питания связано со значительными финансовыми, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.	
1.6.4.27	ПНР на проектирование модернизации РП 12 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты	R_ПНР.2027.03	П	2027	2027	2027	нд	нд	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	нд	0,15	0,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,16	Выполнение пункта 150 «Правила технического функционирования электроэнергетических систем»Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937. Выполнение требований ПУЭ п.2.1.5. Реконструкция защит питающих шин на ПС 110кВ, выполняемых центрами питания связано со значительными финансовыми, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.	
1.6.4.28	ПНР на проектирование модернизации РП 17 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты	R_ПНР.2027.04	П	2027	2027	2027	нд	нд	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	нд	0,15	0,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,16	Выполнение пункта 150 «Правила технического функционирования электроэнергетических систем»Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937. Выполнение требований ПУЭ п.2.1.5. Реконструкция защит питающих шин на ПС 110кВ, выполняемых центрами питания связано со значительными финансовыми, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.	
1.6.4.29	ПНР на проектирование модернизации РП 25 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты	R_ПНР.2027.05	П	2027	2027	2027	нд	нд	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	нд	0,15	0,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,16	Выполнение пункта 150 «Правила технического функционирования электроэнергетических систем»Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937. Выполнение требований ПУЭ п.2.1.5. Реконструкция защит питающих шин на ПС 110кВ, выполняемых центрами питания связано со значительными финансовыми, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.	
1.6.4.30	ПНР. АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть»	R_ПНР.2027.06	П	2027	2027	2027	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	корректировка ПНР	
1.6.4.31	ПНР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-25 - ТП-797 по проспекту Строителей, г. Пенза	R_ПНР.2027.07	П	2027	2027	2027	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	корректировка ПНР	
1.6.4.32	ПНР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-2002 – ТП-2346 по ул. Герцена, г. Пенза	R_ПНР.2027.08	П	2027	2027	2027	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	корректировка ПНР	
1.6.4.33	ПНР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ ТП-67-ТП-68 в районе ул. Бакланова	R_ПНР.2027.09	П	2027	2027	2027	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	корректировка ПНР	
1.6.4.34	ПНР. АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть»	S_ПНР.2028.01	П	2028	2028	2028	нд	нд	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	нд	1,24	0,00	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24	1,24	корректировка ПНР	
1.6.4.35	ПНР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Арбеково" ф.23 - ТП-9 в районе ул. Муорского, г. Пенза	S_ПНР.2028.02	П	2028	2028	2028	нд	нд	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	нд	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	корректировка ПНР		
1.6.4.36	ПНР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Герценова" ф.24 - ТП-10 в районе ул. Центральной, г. Пенза	S_ПНР.2028.03	П	2028	2028	2028	нд	нд	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	нд	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	корректировка ПНР		
1.6.4.37	ПНР АСУ ТП АО "Пензенская горэлектросеть" (10 шт)	T_ПНР.2029.01	П	2029	2029	2029	нд	нд	0,00	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00	нд	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	4,33	4,33	корректировка ПНР		
1.6.5	Строительство зданий и сооружений	0,00		2025	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90			
1.6.5.1	Охранно-пожарная сигнализация здания вспомогательного назначения (гараж) литеры Б по ул.Стрельбищенская, 13	P_Р3.2025.02	С	2025	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00			
1.6.5.2	Охранно-пожарная сигнализация здания вспомогательного назначения (склад) литеры А по ул.Стрельбищенская, 13	P_Р3.2025.03	С	2025	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00			