

П А С П О Р Т
регионального проекта
Жилье (Пензенская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Жилье (Пензенская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Пензенская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья			
4.	Куратор регионального проекта	Кувайцев В.Н.	Первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Гришаев А.Г.	Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области		
6.	Администратор регионального проекта	Круглова С.В.	Заместитель Министра - Начальник Управления строительства и дорожного хозяйства		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья													
1.1.	Объем жилищного строительства	НП	Миллион квадратных метров общей площади	0,8560	2021	-	0,7000	0,7500	0,8000	0,8300	0,8700	1,1370		Нет
1.2.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	НП,ГП, Указ 309	Квадратных метров на человека	35,8000	2024	-	35,8000	36,3000	36,8000	37,4000	38,0000	38,8000	Гришаев А.Г. Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.	НП,ГП, Указ 309	Процент	0,0000	2019	-	11,7000	13,2000	14,7000	16,3000	17,9000	19,9000	Гришаев А.Г. Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													МИНИСТЕРСТВ О СТРОИТЕЛЬСТ ВА, ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.4.	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)	ФП, Указ 309	Тысяча человек	3,9100	2024	-	3,5900	4,2940	4,5750	4,8610	5,1470	5,6790	Герасимов Д.В. Заместитель Министра жилищно- коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области МИНИСТЕРСТВ О ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬН ОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья													
1.1	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд. Нарастающий итог	-	Тысяча квадратных метров	63,5100	2024	-	58,5700	69,6700	74,7300	79,8800	85,0300	94,6100	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)														
1.2	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	2,0000	1,0000	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий													
1.2. 1	Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству	-	Единица	-	-	-	2,0000	1,0000	0,0000	-	-	-	-	-
1.2. 2	Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации	-	Тысяча квадратн ых метров	-	-	-	77,0000	35,0000	38,0000	-	-	-	-	-
Обеспечение градостроительного потенциала земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий, в субъектах Российской Федерации за счет строительства объектов социальной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжение водоотведения и теплоснабжения.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья								
1.1	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	0,00	227 436,16	513 611,61	439 621,34	0,00	0,00	0,00	1 180 669,11
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	227 436,16	513 611,61	439 621,34	0,00	0,00	0,00	1 180 669,11
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	205 625,25	464 755,98	439 621,34	0,00	0,00	0,00	1 110 002,57
1.1.1.1.1.	межбюджетные трансферты, из них	0,00	205 625,25	464 755,98	439 621,34	0,00	0,00	0,00	1 110 002,57
1.1.1.1.1.3.	местным бюджетам	0,00	205 625,25	464 755,98	439 621,34	0,00	0,00	0,00	1 110 002,57
1.1.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований, из них	0,00	227 436,16	513 611,61	439 621,34	0,00	0,00	0,00	1 180 669,11
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения),	0,00	485 031,40	789 180,80	832 092,00	1 396 310,20	0,00	0,00	3 502 614,40

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пензенская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья												
1.1.	Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 755,98	464 755,98
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий"	43 952,49	44 647,96	62 821,38	83 883,76	190 991,27	213 954,04	303 287,04	338 741,39	435 505,32	470 418,83	592 418,44	754 180,80
ИТОГО:		43 952,49	44 647,96	62 821,38	83 883,76	190 991,27	213 954,04	303 287,04	338 741,39	435 505,32	470 418,83	1 057 174,42	1 218 936,78

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье (Пензенская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья						
1.1.	Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)
1.1.1.	Контрольная точка "Направлен отчет о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Исходящее письмо О направлении отчета о ходе реализации региональной адресной программы по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	жилищного фонда "						переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.2.	Контрольная точка"Направлен отчет о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда "	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Исходящее письмо О направлении отчета о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.3.	Контрольная точка"Направлен отчет о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда "	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Исходящее письмо О направлении отчета о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.4.	Контрольная точка"Направлен отчет о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда "	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Герасимов Д.В.	Исходящее письмо О направлении отчета о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.5.	Контрольная точка"В ППК ФРТ	-	01.06.2026	06	08	Герасимов Д.В.	Исходящее письмо О

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	направлена заявка Пензенской области на предоставление финансовой поддержки"						направлении заявки Пензенской области на предоставление финансовой поддержки
1.1.6.	Контрольная точка"Направлен отчет о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда "	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Герасимов Д.В.	Исходящее письмо О направлении отчета о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.7.	Контрольная точка"Направлен отчет о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда "	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Герасимов Д.В.	Исходящее письмо О направлении отчета о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.8.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	12.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.9.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.10.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	13.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.11.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	13.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.12.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.13.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.14.	Контрольная точка"Представлен	-	15.04.2025	01	03	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации регионального проекта"						регионального проекта
1.1.15.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.04.2026	05	08	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.16.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.17.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.18.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.07.2025	02	04	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.19.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.07.2026	06	10	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.20.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.21.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.22.	Контрольная точка"Направлен ежеквартальный отчет о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области"	-	15.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Исходящее письмо О направлении ежеквартального отчета о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области
1.1.23.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.10.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.24.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.10.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.25.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.26.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришаев А.Г.	Обеспечение градостроительного потенциала земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий, в субъектах Российской Федерации за счет строительства объектов социальной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
1.2.1.	Контрольная точка"С субъектами	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Гришаев А.Г.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришаев А.Г.	Прочий тип документа Документ подтверждающий распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришаев А.Г.	Прочий тип документа Документ утверждающий правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал"	-	29.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришаев А.Г.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришаев А.Г.	Отчет ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришаев А.Г.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Жилье (Пензенская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		" Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя", Влияние на достижение (процентов)	"Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.", Влияние на достижение (процентов)	"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)", Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий	5,000	5,000	0,00	5,000	15,000
2	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	0,00	0,00	100,000	0,00	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	5,000	5,000	100,000	5,000	115,000