

Утверждаю
Председатель Правительства
Пензенской области


Н.П. Симонов

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Межведомственной комиссии Пензенской области по
обеспечению реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и
городская среда» в режиме ВКС

21 февраля 2023 года

Председательствовал:

Симонов Николай - Председатель Правительства Пензенской
Петрович области (заместитель председателя
Межведомственной комиссии)

Присутствовали:

Члены Межведомственной комиссии, согласно постановлению Губернатора Пензенской области от 29.05.2017 № 43.

Главы (заместители глав) администраций муниципальных образований – получателей субсидии на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды и городов – победителей V, VI и VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Обсудили:

1. О ходе реализации проекта благоустройства пешеходных зон по ул. Ленина, ул. Барышева, ул. Белинского («Белинская весна») города Белинского Белинского района – победителя V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, состоявшегося в 2021 году.
2. Проектные документации на благоустройство территории парка в границах улицы Конституции СССР, улицы Комсомольской, ул. 30-летия Победы (проект создания комфортной городской среды

«Парк «Заречье». Открой для себя») ЗАТО г. Заречного и на благоустройство парка «Березовая роща» г. Сердобска Сердобского района – победителей VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, состоявшегося в 2022 году.

3. Отчеты о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за февраль 2023 года.

Приняли к сведению:

Информацию заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.Н. Кудимова о проведении конкурсных процедур на право заключения контрактов на выполнение мероприятий по благоустройству в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и о ходе реализации мероприятий, установленных графиками реализации проектов создания комфортной городской среды ЗАТО г. Заречного и г. Сердобск Сердобского района – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Информацию заместителя главы администрации ЗАТО г. Заречного И.В. Дильмана о планируемых мероприятиях по реализации проекта создания комфортной городской среды, предусмотренные проектной документацией на благоустройство парка «Заречье», разработанной ООО «Проект 58».

Информацию заместителя главы администрации г. Сердобска Сердобского района Д.И. Симонова о мероприятиях по благоустройству парка «Березовая роща», предусмотренных проектной документацией, разработанной ООО «Ель» и ООО «Проект 58».

Информацию главы администрации г. Нижний Ломов Нижнеломовского района В.А. Толстунова о степени готовности проектной документации на благоустройство зоны отдыха у воды «Садки», разрабатываемой ООО «Союзпроект».

Утвердили:

1. Проектную документацию на реализацию проектов создания комфортной городской среды городов – победителей VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

- ЗАТО г. Заречного - благоустройство парка в границах улицы Конституции СССР, улицы Комсомольской, ул. 30-летия Победы (парк «Заречье»);

- г. Сердобска Сердобского района – благоустройство парка «Березовая роща».

2. Отчеты о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» для размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень поручений:

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.	Завершить разработку и направить на государственную экспертизу проектную документацию на благоустройство зоны отдыха у воды «Садки» города Нижний Ломов Нижнеломовского района	31.03.2023	В.А. Толстунов
2.	Обеспечить проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе на предмет достоверности определения сметной стоимости	15.04.2023	А.А. Сакмаев
3.	Обеспечить заключение муниципального контракта на выполнение работ по реализации проекта «Березовая роща – место встреч»	31.03.2023	М.А. Ермакова
4.	Утвердить и направить в Минстрой России отчет посредством размещения в личном кабинете на портале ГИС ЖКХ	15.04.2023	М.А. Панюхин
5.	Обеспечить проведение конкурсных процедур и заключение контрактов на благоустройство (капитальный ремонт, ремонт) дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем 2023 году	30.03.2023	Главы администраций муниципальных образований – получателей субсидии
6.	Организовать очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросу промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и проектов благоустройства общественных пространств городов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	15.05.2023	М.А. Панюхин Д.В. Кирилов

Информацию об исполнении поручений данных на совещании, представить в Проектный офис Правительства Пензенской области в электронном виде (формат .pdf, e-mail: kirilovdv@obl.penza.net, ugkh58@yandex.ru) в установленные сроки.

Юсупов Р.К.
22-18-00