


СОГЛАСОВАНО:

Председатель Правительства
Пензенской области
(председатель президиума Совета Правительства
Пензенской области по стратегическому развитию и
национальным проектам)



_____/Н.П. Симонов/

«02» апрель 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Губернатор Пензенской области
(председатель Совета Правительства Пензенской
области по стратегическому развитию и
национальным проектам)



_____/И.А. Белозерцев/


«02» апрель 2019 г.

**Паспорт регионального проекта
«Чистая вода»**

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления жилищно-коммунального
хозяйства и гражданской защиты населения
Пензенской области

(заместитель председателя проектного комитета)



_____/М.А. Панюхин /

«02» апрель 2019 г.


СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела проектной деятельности
Правительства Пензенской области



_____/А.В. Абрашкин/

«02» апрель 2019 г.

Руководитель проекта:  М.А. Панюхин
(Подпись)

ПАСПОРТ
проекта «Чистая вода»

1. Основные положения

Наименование проекта	«Чистая вода»		
Краткое наименование проекта	«Чистая вода»	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 – 25 декабря 2024
Куратор проекта	Семенов Д.В. – Заместитель Председателя Правительства Пензенской области		
Руководитель проекта	Панюхин М.А. – Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области		
Администратор проекта	Прохновский А.Е. – начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2022 годы» утверждённая постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями)		

2. Цель и показатели проекта

Повышение качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения для населения Пензенской области к 2024 году											
N п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля населения Пензенской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	основной	98,1	31.12.2017	98,1	98,1	98,1	98,2	98,4	98,7	99,2
2.	Доля городского населения Пензенской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	основной	98,9	31.12.2017	98,9	98,9	98,9	99	99,1	99,2	99,3
3.	Построены и реконструированы объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой Пензенской области, нарастающим итогом, ед.	основной	-	-	-	1	2	3	4	6	7

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса		

1.	Результат регионального проекта: Обеспечение качественной питьевой водой 99,3% городского населения Пензенской области.	31.12.2024	Отчет Роспотребнадзора по Пензенской области об обеспечении городского населения качественной питьевой водой.
1.1.	Проведение оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	01.08.2019	Отчёт Пензенской области в Минстрой РФ об оценке систем централизованного водоснабжения населенных пунктов Пензенской области
1.2.	Утверждение муниципальных программ по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности	01.10.2019	Нормативно правовые акты муниципальных образований Пензенской области об утверждении муниципальных программ повышения качества водоснабжения с учетом методических требований Минстроя России по подготовке и реализации таких программ
1.3.	Утверждение региональной программы по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности	01.10.2019	Нормативно правовой акт Пензенской области об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения с учетом методических требований Минстроя России по подготовке и реализации таких программ
1.4.	Реализованные мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Пензенской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	31.12.2024	Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий.								
1.1.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Пензенской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.								
1.1.1.	федеральный бюджет	-	9,9246	23,2290	49,3191	74,7206	86,9370	55,8695	300
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	консолидированный бюджет Пензенской области	-	0,1002	0,2346	0,4981	0,7547	0,8781	0,5643	3
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по проекту, в том числе:		-	10,0248	23,4636	49,8172	75,4753	87,8151	56,4338	303
федеральный бюджет		-	9,9246	23,2290	49,3191	74,7206	86,9370	55,8695	300
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)		-	-	-	-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	-	-

<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
консолидированный бюджет Пензенской области	-	0,1002	0,2346	0,4981	0,7547	0,8781	0,5643	3
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проц-тов)
1.	Руководитель проекта	М.А. Панюхин	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев	20
2.	Администратор проекта	А.Е. Прохновский	Начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области – М.А. Панюхин	40
Общие организационные мероприятия по проекту:					
1.	Принятие постановления Правительства Пензенской области о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пензенской области за счет средств областного и федерального бюджета				
1.1	Ответственный за достижение результата проекта	Д.В. Герасимов	Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области – М.А. Панюхин	20

1.2	Участник проекта	А.Е. Прохновский	Начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области – М.А. Панюхин	40
1.3	Участник проекта	М.А. Забара	Заместитель министра финансов Пензенской области	Министр финансов Пензенской области – Л.М. Финогеева	5
1.4	Участник проекта	И.В. Кондратьева	Консультант отдела правовой экспертизы, мониторинга и судебной работы Правового управления Правительства Пензенской области	Заместитель руководителя аппарата- начальник Правового управления Правительства Пензенской области – С.Б. Сладких	5
2.	Проведение оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения				
2.1	Ответственный за достижение результата проекта	А.Е. Прохновский	Начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области – М.А. Панюхин	20
2.2	Участник проекта	Заместители глав городских округов и муниципальные образования Пензенской области курирующих ЖКХ	Главы городских округов и муниципальных образований Пензенской области	Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев	20
2.3	Участник проекта	С.А. Алимов	Заместитель начальника отдела коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	Начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты	10

				населения Пензенской области – А.Е. Прохновский	
2.4	Участник проекта	Л.А. Сухова	Заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Пензенской области	Заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Пензенской области – А.Г. Крымов	10
3.	Утверждение муниципальных программ по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды				
3.1	Ответственный за достижение результата проекта	Заместители глав городских округов и муниципальные образования Пензенской области курирующих ЖКХ, получающие субсидии из областного и федерального бюджетов	Главы городских округов и муниципальных образований Пензенской области	Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев	30
3.2	Участник проекта	А.Е. Прохновский	Начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области – М.А. Панюхин	10
4.	Утверждение программы Пензенской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды				
4.1	Ответственный за достижение результата проекта	Д.В. Герасимов	Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области – М.А. Панюхин	10

4.2	Участник проекта	А.Е. Прохновский	Начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области – М.А. Панюхин	20
4.3	Участник проекта	И.В. Кондратьева	Консультант отдела правовой экспертизы, мониторинга и судебной работы Правового управления Правительства Пензенской области	Заместитель руководителя аппарата- начальник Правового управления Правительства Пензенской области – С.Б. Сладких	5
4.4	Участник проекта	Л.А. Сухова	Заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Пензенской области	Заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Пензенской области – А.Г. Крымов	10
5.	Повышение качества питьевой воды 99,2% населения Пензенской области				
5.1	Ответственный за достижение результата проекта	М.А. Панюхин	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев	20
5.2	Участник проекта	А.Г. Крымов	Заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Пензенской области	Начальник Управления Роспотребнадзора по Пензенской области – М.В. Перекусихин	5
6.	Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные программой Пензенской области				
6.1	Ответственный за достижение результата проекта	М.А. Панюхин	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской	Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев	10

			защиты населения Пензенской области		
6.2	Участник проекта	А.Е. Прохновский	Начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области – М.А. Панюхин	20
6.3	Участник проекта	А.Г. Крымов	Заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Пензенской области	Начальник Управления Роспотребнадзора по Пензенской области – М.В. Перекусихин	5
6.4	Участник проекта	Заместители глав городских округов и муниципальных образований Пензенской области курирующих ЖКХ получающие субсидии из областного и федерального бюджетов	Главы городских округов и муниципальных образований Пензенской области	Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев	20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Чистая вода»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Урове нь контро ля
		начало	окончание			
1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса	01.01.2019	01.12.2024	Герасимов Д.В. Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	Отчет о выполненных работах	К
1.1	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой Пензенской области.	01.01.2019	01.12.2024	Герасимов Д.В. Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	Отчет о выполненных работах	К
2.	Заключение соглашения с Минстроем РФ		15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022 15.02.2023 15.02.2024	Герасимов Д.В. Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты	Соглашение	РП

				населения Пензенской области		
3.	Проведение оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	01.01.2019	01.08.2019	Прохновский А.Е. Начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	Акты инвентаризации и	РП
3.1	Регистрация в АИС «Реформа ЖКХ»	01.02.2019	01.03.2019	Прохновский А.Е. Начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	Получение допуска к работе в АИС «Реформа ЖКХ»	РП
3.2	Внесение актов инвентаризации органов местного самоуправления в АИС «Реформа ЖКХ»	15.03.2019	01.05.2019	Прохновский А.Е. Начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области		РП
4.	Утверждение муниципальных программ по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого	01.05.2019	01.10.2019	Главы городских округов и муниципальных	НПА муниципальных образований	РП

	водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности			образований Пензенской области	Пензенской области об утверждении муниципальных программ	
4.1	Проведение общественных слушаний проекта муниципальной программы на период с 2019 по 2024 год	01.05.2019	01.06.2019	Главы городских округов и муниципальных образований Пензенской области	Протокол общественных слушаний	РП
4.2.	Согласование проектов муниципальных программы на период с 2019 по 2024 год с Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области	01.05.2019	01.06.2019	Прохновский А.Е. Начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	Письмо	РП
4.3	Согласование проектов муниципальных программы на период с 2019 по 2024 год с Минстроем России	01.06.2019	01.10.2019	Герасимов Д.В. Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	Письмо	РП
5.	Утверждение региональной программы по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и	15.12.2018	01.10.2019	Герасимов Д.В. Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального	НПА Пензенской области	РП

	безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности			хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	об утверждении региональной программы	
6	Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию (модернизации) объектов питьевого водоснабжения Пензенской области с прохождением государственной экспертизы	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021	Главы городских округов и муниципальных образований Пензенской области	ПСД с Положительным заключением Государственной экспертизы	РП
6.1	Согласование проектно-сметной документации с Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021	Прохновский А.Е. Начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	Письмо	
7.	Реализованные мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Пензенской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Герасимов Д.В. Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	Отчет муниципальных образований Пензенской области о выполнении мероприятий	РП
8.	Предоставление в Минстрой РФ отчета о выполнении соглашений		31.12.2019 31.12.2020	Герасимов Д.В. Заместитель начальника	Отчет	РП

			31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области	Пензенской области о выполнении соглашения	
--	--	--	--	--	--	--